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1 JOHDANTO 
Restaurointi on kompromissien taidetta. – – Hankkeen alussa on olemassa vain 
epämääräinen käsitys siitä, millaista korjausta halutaan sekä valtava joukko ky-
symyksiä, erilaisia toiveita ja tavoitteita. Restauroinnin valmistuttua on helpompi 
yrittää selittää valintoja sekä niitä arvostuksia, jotka johtivat saavutettuun lopputu-
lokseen. Käytännössä minkään hankkeen restaurointisuunnittelu ei ole johdon-
mukainen prosessi, jonka alussa olisi tavoitteet yksiselitteisesti määritelty ja 
suunnittelu ja päätöksenteko etenisivät ennakkoon laaditun käsikirjoituksen mu-
kaan. (Lemström 2006, 131.) 
 
Tämä pitkä lainaus antaa mielestäni hyvän kuvan siitä problematiikasta, jonka 
kanssa restaurointihankkeen rakennuttaja joutuu projektin alusta alkaen elä-
mään. Restaurointiprojektille on tyypillistä, että suunnitelmat elävät ja muotou-
tuvat jatkuvasti suunnittelutyön ja rakentamisen edetessä. Hankkeen koolla ei 
sinänsä ole tässä merkitystä, vaikka laajamittaisemmissa hankkeissa suunni-
telmamuutoksilla onkin kokonaisuuden ja etenkin kustannusten kannalta kerta-
luokaltaan suurempi vaikutus. 
Uudisrakentamisessa pyritään lähes aina siihen, että suunnitelmat ovat viimeis-
tään rakentamisvaiheen alkaessa mahdollisimman valmiit. Suunnitelma- tai 
muilla rakentamisen aikana ilmaantuvilla muutoksilla on aina jonkinlainen kus-
tannusvaikutus, oli kyse sitten tavanomaisesta elementtirakenteisesta uudisker-
rostalotyömaasta tai täystiilirunkoisen empirekartanon restaurointitöistä. 
Kustannusvaikutus näkyy joko lisä- ja muutostöinä tai aikataulun venymisenä. 
Kummassakin tapauksessa tilaaja – tai rakennuttaja, jos ne ovat sama henkilö 
tai organisaatio – on useimmiten maksajan roolissa. Ero uudis- ja restaurointi-
rakentamisen välillä on vain siinä, että jälkimmäisessä yllättäviä, työn sisältöön 
vaikuttavia muutoksia on lähes poikkeuksetta mahdoton välttää: rappauksen 
alta voi paljastua keskiaikainen ornamentti, seinärakenne saattaa osoittautua 
kauttaaltaan lahoksi, lattialankut todetaan käsitellyksi usealla erityyppisellä 
maalilla kymmeneen kertaan niin, että suunnitelmien mukaisen maalikerroksen 
esiinnostaminen vaatii ennakoitua suuremman resursoinnin, ja niin edelleen. 
Opinnäytetyön aihe liittyy työhöni Museoviraston restaurointiyksikössä. Määräl-
lisesti iso osa Museoviraston rakennuttamiskohteista on nimenomaan kunnos-
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sapitoluonteisia pieniä restaurointitöitä, joten näiden projektien hallinnan kehit-
tämistyölle on selvä tilaus. Keskitynkin tässä opinnäytetyössä juuri pienten res-
taurointiprojektien rakennuttamisen tunnuspiirteisiin ja pyrin löytämään keinoja 
ja välineitä niiden laadukkaaseen mutta kustannustehokkaaseen hallintaan. Yk-
si johtoajatukseni on, että uudisrakentamisen rakennuttamiseen sekä tuotan-
nonsuunnitteluun ja -ohjaukseen kehitetyt menetelmät ovat varsin pitkälle 
sovellettavissa myös useimpiin restaurointi- ym. korjaustöihin. Tämän työn puit-
teissa en pyri löytämään mitään täydellistä sovellusta, mutta toivon, että ainakin 
joistakin esittelemistäni – erityisesti kustannuslaskentaan liittyvistä – havain-
noista on myös välitöntä hyötyä restaurointitöitä rakennuttaville.  
Toisessa luvussa esittelen lyhyesti restauroinnin filosofiaa ja restaurointihank-
keen prosessia sekä niitä eroja ja yhtäläisyyksiä, joita restaurointihankkeella ja 
uudisrakentamishankkeella on. Kolmannessa luvussa käsittelen rakennuttajan 
tehtäviä rakentamisen valmistelun ja rakennusvaiheen aikana ja sivuan samalla 
Museoviraston roolia julkisena rakennuttajana. Neljäs luku sisältää eri urakka-
muotojen esittelyn.  
Viides luku keskittyy pienten restaurointitöiden kustannuslaskentaan ja raken-
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2 RESTAUROINNIN TEORIAA 
Tämän luvun teemoja ovat restauroinnin asema yhtenä korjausrakentamisen 
osa-alueena ja yleinen restaurointifilosofia. Lisäksi luvun viimeisessä osiossa 
tarkastellaan restaurointihankkeen kulkua ja verrataan sitä uudisrakentamis-
hankkeissa vakiintuneisiin prosesseihin. 
2.1 Korjausrakentaminen ja restaurointi 
Kaivosen (1994, 13) mukaan korjausrakentaminen on ”kiinteistönhoidon ohella 
kiinteistönpidon keino ylläpitää tai parantaa rakennukselta vaadittavaa palvelu-
kykyä”. Eri toimijoille korjausrakentaminen tarkoittaa luonnollisesti eri asioita: 
se, mikä rakennusliikkeen tai rakennusaineteollisuuden näkökulmasta on liike-
toimintaa, voi yhteiskunnan kannalta olla itsessään arvokasta kansallisomai-
suuden ylläpitoa.  
Rakennus tehdään aina käytettäväksi, mutta sen käyttötarkoitus saattaa elin-
kaaren aikana muuttua merkittävästikin. Rakennuksen korjaustarpeeseen voi 
olla monia syitä, mm. luonnollisesta kulumisesta ja vaurioista aiheutuva tekni-
nen vanheneminen sekä rakennuksen käyttötarkoituksen muuttamistarpeesta 
johtuva toiminnallinen vanhentuminen. Liiketoiminnan ja tuottavuuden näkökul-
masta myös taloudellinen tai sijainnillinen vanhentuminen voi vaikuttaa korjaus-
tarpeeseen. Korjaus voi olla perusteltu, jos korjaustoimenpiteillä saadaan 
kiinteistöstä korkeampia tuottoja tai jos rakennuksen sijainnin vuoksi on talou-
dellisesti kannattavaa muuttaa sen käyttötarkoitusta. (Kaivonen 1994, 17‒20.) 
Myös viime vuosina julkiseen keskusteluun nousseet rakennusvirheet johtavat 
korjaustarpeeseen, vieläpä yleensä paljon lyhyemmällä aikavälillä kuin raken-
nuksen tekninen tai toiminnallinen vanheneminen.  
Alan kirjallisuudessa korjausrakentaminen jaotellaan yleisesti korjaustoimenpi-
teiden perusteellisuusasteen mukaan. Perusteellisuusaste viittaa korjaustoi-
menpiteiden määrään suhteessa uudisrakentamiseen. Korjaustyön laajuuteen 
vaikuttavat rakennuksen tekninen lähtötaso, käyttäjien resurssit ja tarpeet sekä 
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niiden pohjalta määritetty tavoitetaso. Rakennusten korjaustekniikka ja talous -
kirjassa korjausrakentaminen jaotellaan perusteellisuusasteen mukaan kevyee-
seen, keskiraskaaseen, raskaaseen ja superraskaaseen korjaukseen sekä en-
tisöintiin. (Kaivonen 1994, 14‒15.) Entisöinnillä tarkoitetaan tässä tapauksessa 
kuitenkin restaurointia, ei niinkään entisöintiä tai oikeammin entistämistä:  
Entisöinnissä [so. restauroinnissa, kirj. huom.] kiinnitetään erityisesti huomiota 
kulttuurihistoriallisten ja rakennustaiteellisten arvojen sekä vanhan rakennusta-
van säilyttämiseen ja palauttamiseen. Korjaustyöt tehdään mahdollisimman pal-
jon vanhoja rakenteita säilyttäen sekä vanhaa rakennustapaa ja materiaaleja 
käyttäen. (Kaivonen 1994, 15.) 
Isoissa kiinteistöissä eri tiloilla voi toki olla erilaiset korjaus- ja perusteellisuusas-
teet. Esimerkiksi satoja vuosia vanhaan kartanorakennukseen 1980-luvulla ra-
kennettu sisä-wc tuskin kaipaa konservointia tai entistämistä, vaan 
ennemminkin ehkä em. määritelmän mukaisen kevyen, pintojen uusimiseen 
keskittyvän tai keskiraskaan, pinnoitteiden lisäksi LVIS-teknisiä järjestelmiä uu-
sivan korjauksen.  
Mikä sitten on olennainen ero restauroinnin ja muun korjausrakentamisen välil-
lä? Periaatteellisella tasolla eroa on vaikea nähdä, sillä kaikki korjausrakenta-
mistoiminta tähtää rakennuksen pysymiseen kunnossa ja käytössä, oli puhe 
sitten remontista, restauroinnista, konservoinnista, korjauksesta, peruskorjauk-
sesta tai kunnossapidosta (Kairamo 2011, 18). Ehkä on niin, että useimpien 
rakentajien ja rakennuttajien keskuudessa restaurointi mielletään ennen kaikkea 
ennen sotia rakennettujen ja institutionaalisesti suojeltujen rakennuksien kor-
jaamiseksi, vaikka sinänsä sen laatutasovaatimukset sopisivat myös nuorem-
man rakennuskannan korjaustoimintaan.  Suomen rakennuskanta on 
eurooppalaisella mittapuulla hyvin nuorta, sillä noin 80 prosenttia ympäristös-
tämme on rakennettu viimeisen 60 vuoden aikana, mikä johtaa väistämättä sii-
hen, että iso osa tämän ajanjakson rakennuksista nähdään helposti ikään kuin 
arkipäiväisinä, vailla suojeluarvoa olevina (Vuorinen 2008, 161; ks. myös Kai-
vonen 1994, 24). Menemättä sen tarkemmin uudemman rakennuskannan suo-
jelun kysymyksiin on todettava, että ehkä juuri tästä syystä monissa 1970–80-
luvuilla rakennettujen rakennusten korjaushankkeissa kulttuurihistoriallisilla ar-
voilla ei ole suurta jalansijaa. Koska uudemmilta rakennuksilta puuttuu ns. res-
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taurointiin velvoittava suojelustatus, niiden korjaus- ja purkukysymykset ratkais-
taan monesti lähinnä ”teknis-taloudellisten” painotusten kautta (Vuorinen 2008, 
161). Arvokohteissa kiinteistön käytölle asetettujen tavoitteiden tulee kuitenkin 
olla toissijaisia kulttuurihistoriallisten arvojen säilyttämisen rinnalla; kohteiden 
merkitystä ei voi kuvata pelkillä taloudellisilla mittareilla. (Museoviraston raken-
nushistorian osaston raportteja 12, tästedes MV 12, 11.) Restaurointi voidaan-
kin käsittää luonteeltaan säilyttävänä korjausrakentamisena erotuksena 
”uudistavaan” korjausrakentamiseen.  
2.2 Restaurointifilosofiaa 
Restaurointipäätöksen taustalla on aina jokin motiivi, joka palautuu yleisempään 
restaurointifilosofiaan. Perusajatuksena voidaan pitää sitä, että rakennettu ym-
päristö on aina dokumentti aikakautensa ihanteista, arvoista, rakennustekniikas-
ta ja osaamisen tasosta. Rakennussuojelun ja sen toteuttamisen käytännön 
työkalun, restauroinnin, tavoitteena on säilyttää kussakin rakennuksessa tunnis-
tetut arvot – olivat ne sitten rakennusteknisiä, rakennustaiteellisia tai jollain 
muulla tavalla säilytettäviksi katsottavia – ja korjata kohde mahdollisimman au-
tenttisena (Laurila 2011, 112; ks. myös Mattinen 2006, 122).  
Rakennuksen kulttuurihistoriallista merkitystä ja arvoa voidaan arvioida raken-
nushistoriallisista, historiallisista ja maisemallisista näkökulmista. Rakennushis-
toriallinen arvo perustuu itse rakennuksen rakennusteknisiin tai -taiteellisiin 
ominaisuuksiin, historiallinen arvo esimerkiksi kohteeseen liittyvään historialli-
seen tapahtumaan, toimintaan tai henkilöön, ja maisemallinen arvo kohteen 
asemaan osana merkittävää kaupunki- tai muuta kulttuuriympäristöä. Raken-
nuksen tai rakennusryhmän käyttötarkoitus ei itsessään rajaa sitä suojelun ul-
kopuolelle – kyse on em. kriteerien lisäksi edustavuudesta, siitä, kuinka 
tyypillinen rakennusryhmä tai rakennus on. (Museoviraston rakennushistorian 
osaston julkaisuja 19, tästedes MV 19, 19‒20.) 
Vanhan rakennuksen käyttötarkoitus on saattanut elinkaarensa aikana muuttua 
lukuisia kertoja, ja siihen on saattanut näin ollen kohdistua monia muutoksia ja 
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laajennuksia. Yleisen restaurointifilosofian mukaan kohteen historiallisella ker-
roksellisuudella ja aiemmilla korjausvaiheilla on oma arvonsa, ja näiden vaihei-
den jälkien poistamisella pitää olla erittäin hyvin perusteltu syy (MV19, 21). 
Rakennus käsitetään siis kokonaisuutena, johon kuuluvat muutokset, sisustus 
ja mahdolliset taideteokset täydentävät toisiaan. Restauroinnissa keskeisessä 
asemassa ovat käyttöominaisuuksien parantamisen lisäksi rakennuksen omat 
kauneusarvot ja erityispiirteet. (Museoviraston rakennushistorian osaston julkai-
suja 23 2003, 13.) Suojellun rakennuksen restauroinnin suunnittelussa on välillä 
tehtävä vaikeitakin valintoja: on esimerkiksi valittava palautettavan aikatason 
pohjaratkaisu ja pintakäsittelyt sekä perusteltava keinot, joilla muutokset toteu-
tetaan. Lisäksi on päätettävä suhtautumisesta uusia elementtejä, kuten LVISA-
järjestelmien vaatimia installaatioita, kohtaan. (Flink 2006, 56‒61.) 
Restaurointimenetelmiä ja vanhojen rakennusten korjausohjeita käsittelevässä 
kirjallisuudessa usein vastaantuleva ja itsessään maalaisjärkinen lausahdus 
”älä korjaa kunnossa olevaa, älä uusi korjattavissa olevaa” on restauroinnin filo-
sofia pähkinänkuoressa. Restauroinnin tavoitteena on rakennuksen käyttökel-
poisuuden varmistaminen niin, että rakennus mahdollisten muutosten edessä 
säilyttää mahdollisimman laajasti alkuperäisyytensä ja myös käyttöhistoriansa 
aikana syntyneet kerrostumat (MV 19, 27).  
Restauroinnin suunnittelulle ja toteutukselle voidaan asettaa joitakin yleisiä pe-
riaatteita (MV19, 31‒32): 
1. Rakennuksen käyttöhistoria ja rakenteet on tunnettava ennen korjausrat-
kaisujen tekoa ja muutokset on suunniteltava vanhaan rakennukseen 
sopeutuviksi. Rakennuksen on säilytettävä korjauksessa ominaisluon-
teensa ja tunnistettavuutensa.   
2. Suunnittelun päälinjana on oltava olemassa olevien rakenteiden hyödyn-
täminen rakennusta ja kustannuksia säästäen. Erityisesti LVISA-
asennukset on suunniteltava niin, ettei niitä piiloteta kiinteästi vanhoihin 
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3. Korjausratkaisuista on neuvoteltava viranomaisten kanssa; määräyksiä 
ja ohjeita on mahdollista soveltaa ja tulkita tapauskohtaisesti. 
4. Rakenteiden avaukset on tehtävä niin, että niiden jäljet ovat paikattavissa 
ympäröivien pintojen mukaiseen tilaan. Sekä purkutyöt että pintojen ava-
ukset on dokumentoitava tarkasti.  
2.3 Restaurointihankkeen kulku 
Restaurointihankkeen vaiheet ja tehtäväjako ovat pääpiirteittäin samat kuin 
missä tahansa uudis- tai korjausrakentamishankkeessa. Hanke alkaa silloin, 
kun kiinteistössä havaitaan riittävä määrä restaurointi- tai korjaustarpeita. Seu-
raavassa käydään lyhyesti läpi rakennushankkeen tavallisimmat tehtävät ja vai-
heet. 
2.3.1 Rakennushankkeen tehtävät ja vaiheet 
Rakennushankkeen tehtävät jakautuvat tapauskohtaisesti monelle eri osapuo-
lelle kunkin asiantuntemuksen ja roolin mukaan (Kaivonen 1994, 50‒52): 
1. Käyttäjä määrittää hankkeen tavoitteet ja taloudelliset puitteet. Käyttäjän 
kannalta oleellisinta on se, miten hyvin rakennus tai tila täyttää sille ase-
tetut vaatimukset. 
2. Rakennuttaja – joka monesti on samalla tilaaja ja käyttäjä – toimii hank-
keessa sekä päättävissä että toimeenpanevissa tehtävissä. Rakennutta-
jan tehtävänä on hankkeen käynnistäminen ja läpivienti laadukkaasti ja 
turvallisesti tilaajan asettamien tavoitteiden puitteissa. Yksittäisiin tehtä-
viin kuuluu mm. suunnittelun hankkiminen ja ohjaus, aikataulun määrit-
täminen sekä rakentamisen järjestäminen ja valvonta.  
3. Suunnittelija suunnittelee asetettuihin tavoitteisiin pääsemiseksi tarvitta-
vat rakentamistoimenpiteet. Korjausrakentamishankkeissa suunnitelmien 
tulee aina perustua kuntotutkimuksiin ja muihin rakennuksen ominai-
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suuksia kuvaaviin ennakkoselvityksiin ja dokumentointeihin. Suunnitteli-
jan on restaurointihankkeissa sovitettava suojelutavoitteet, rakennuksen 
käytön tarpeet ja viranomaismääräykset toimivaksi kokonaisuudeksi (MV 
19, 34).  
4. Urakoitsijan tehtävänä on suunnitelmien mukaisten rakennustöiden to-
teuttaminen. Korjausrakentamishankkeissa urakoitsijan on myös oltava 
hyvä asiakaspalvelija: urakoitsijalta vaadittavia ominaisuuksia ja tehtäviä 
ovat mm. ympäristön tiedottaminen, häiriöiden minimoiminen, käyttäjän 
huomioonottaminen sekä joustavuus rakentamisen edetessä mahdolli-
sesti ilmenevien muutosten kohdalla. 
5. Viranomaistehtäviin kuuluu suunnittelun ja rakentamisen valvonta niin, 
että hanke toteutetaan lakien, asetusten, kaavojen, määräysten ja nor-
mien mukaisesti. 
Kuten sanottua, restaurointi- ja korjausrakentamishankkeen vaiheet noudattele-
vat uudisrakentamishankkeen kulkua, joka jaotellaan yleisesti tarveselvitykseen, 
hankesuunnitteluun, rakennussuunnitteluun, rakentamiseen ja käyttöönottoon. 
(Kaivonen 1994, 50‒52.)  
Tarveselvityksessä määritetään hankkeen edellytykset, käyttäjien tarpeet ja ar-
vioidaan korjaustarve. Tarveselvitys on kuvaus tarvittavista tiloista, muutostar-
peista, rakennus- tai korjaustarpeen tyydyttämiseksi käytettävissä olevista 
vaihtoehdoista ja mahdollisista taloudellisista tavoitteista. (Junnonen & Kankai-
nen 2004, 16; Kaivonen 1994, 52.) 
Mikäli hankepäätös tehdään, toimii tarveselvitys suunnitteluohjeena ja hanke-
suunnittelun pohjana. Hankesuunnitelmavaiheessa selvitetään ja arvioidaan 
rakennushankkeen toteuttamismahdollisuudet, tavoitteet ja perusteet yksityis-
kohtaisesti niin, että tarveselvitykseen kirjatut tavoitteet tarkentuvat rakennus-
suunnittelun suunnitteluohjeiksi. Valmis hankesuunnitelma sisältää tilaohjelman 
ja tilojen ominaisuuksia koskevat vaatimukset, korjaus- tai restaurointiohjelman, 
rakennuspaikkaselvityksen, hankkeen budjetin ja rahoitussuunnitelman sekä 
suunnittelu- ja rakentamisaikataulun. Uudisrakennuksen hankesuunnitelma ei 
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yleensä sisällä rakennussuunnittelua, mutta korjaushankkeessa sitä tarvitaan 
usein.  (Kankainen & Junnonen 2004, 20‒22.)  
Hankesuunnitelma, suunnittelutavoitteet ja rakennusalan yleiset laatuvaatimuk-
set (RYL) ovat rakennussuunnittelun lähtökohta. Suunnitteluvaiheen osapuolet 
ovat käyttäjä, rakennuttaja, arkkitehti, rakennesuunnittelija ja muut erikoissuun-
nittelijat. Rakennuttajan – tai hankkeen toteutusmuodosta riippuen urakoitsijan 
tai rakennuttajakonsultin – tehtävänä on tilata kohteeseen tarvittava suunnittelu-
työ ja ohjata suunnittelua tilaajan asettamien aikataulu-, kustannus- ja laatuta-
voitteiden puitteissa. Rakennussuunnittelu jakautuu ehdotus-, luonnos- ja 
toteutussuunnitteluun. Ehdotussuunnitteluvaiheessa määritetään rakennuskoh-
teen toiminnalliset, taiteelliset ja tekniset yleisratkaisut. Luonnossuunnitelma-
vaiheessa näitä suunnitelmia tarkennetaan niin, että rakennushankkeesta 
voidaan luoda vertailukelpoinen kustannusarvio sekä laatia tarvittavat rakennus-
lupa-asiakirjat. Toteutussuunnitteluvaiheen asiakirjat sisältävät kaikki urakkatar-
jouspyyntöä varten tarvittavat tekniset asiakirjat. Etenkin korjauskohteissa on 
tavallista, että rakentamisen valmistelun ja rakentamisen aikana tulee vielä tar-
ve täydentävälle suunnittelulle, kuten asennus- ja valmistuspiirustuksille. Työ-
maakokouksilla ja niissä tehtävillä suunnitelmamuutoksilla onkin 
korjaussuunnittelussa merkittävä osa. (Kankainen & Junnonen 2004, 33‒39; ks. 
myös Perttilä & Sätilä 1985, 29; KTL 2011,15.)  
Rakentamisen valmistelulla tarkoitetaan rakennuttajan suunnitteluvaiheen jäl-
keisiä toimenpiteitä rakennuksen tai korjaustyön toteuttamiseksi (Perttilä & Säti-
lä 1985, 37). Yksi valmisteluvaiheen oleellisimmista tehtävistä on käytettävän 
urakkamuodon valitseminen, jota käsitellään luvussa 4.  
Urakoitsijoiden kilpailuttamisen ja urakkasopimuksen teon jälkeen siirrytään ra-
kentamisvaiheeseen, jonka aikana valitut urakoitsijat toteuttavat rakennuskoh-
teen urakkasopimuksessa sovittujen suunnitelmien mukaan ja rakennuttaja joko 
asettaa urakkasuoritusta valvomaan omaa henkilökuntaansa tai teettää valvon-
nan ulkopuolisella konsultilla. Valvojan tehtävänä on varmistaa, että urakoitsijan 
työsuoritus vastaa sovittuja vaatimuksia ja että urakoitsija noudattaa ns. hyvää 
rakennustapaa, viranomaismääräyksiä ja lakeja. Valvontaan kuuluu myös 
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suunnittelijoiden tekemä valvonta, johon kuuluu suunnitelmien toteutumisen 
seuranta ja täydentävien ja tulkitsevien ohjeiden antaminen. On kuitenkin huo-
mattava, että suunnittelijalla tai valvojalla ei ole ilman erillistä valtuutusta oikeut-
ta määrätä muutoksia urakkaan. (Kankainen & Junnonen 2004, 61.) 
Rakennuttajan tehtävistä lisää alaluvussa 3.2. 
Käyttöönottovaiheessa kohde luovutetaan tilaajalle ja urakoitsijan suoritusvel-
vollisuus takuutöitä lukuun ottamatta päättyy. Ennen luovutusta tehdään vas-
taanottotarkastus, jossa tarkastetaan työtuloksen sopimuksenmukaisuus ja 
kirjataan ne mahdolliset virheet ja puutteet, jotka urakoitsijan on vielä korjattava. 
Vastaanottoon liittyy myös laitejärjestelmien ja rakenteiden tarkastukset. Käyt-
töönoton yhteydessä rakennuksen omistajalle luovutetaan käyttö- ja huoltokirja, 
joka sisältää kaikki rakennuksen käytön, huollon ja kunnossapidon kannalta 
oleelliset tiedot. (Kankainen & Junnonen 2004, 87‒92.) 
2.3.2 Restaurointihankkeelle tyypillisiä esiselvityksiä 
Restaurointihankkeissa kohteesta teetetään viimeistään hankesuunnitteluvai-
heessa yleensä myös rakennushistoriaselvitys (RHS), jossa on arkistomateriaa-
lien ja inventointien avulla selvitetty rakennusryhmän, rakennuksen tai sen osan 
historia, käytön muutokset ja fyysiset ominaisuudet. Etenkin suurempien korja-
ustöiden kohdalla rakennushistoriaselvitys on kuntotutkimuksen ohella suunnit-
telulle välttämätön pohjatieto (MV 19, 28.) 
Suojelluille kohteille määritetään tutkimusten ja inventointien jälkeen suojeluta-
voitteet, jotka voivat olla kohteesta riippuen joko yleisiä tai yksityiskohtaisia. 
Suojelutavoitteissa on kyse pelisäännöistä, joihin kohteen korjauksen, hoidon ja 
restauroinnin tulee perustua. Näissä säännöissä määritellään säilytettävät ra-
kennusosat ja kiinteä sisustus, sekä luetellaan ne ominaisuudet joiden perus-
teella suojelustatus on määrätty. (MV 19, 28‒30.) 
Suojelutavoitteet antavat raamit järkevälle tilankäytölle ja mahdollisille korjaus-
töille: käytön vaatimukset ja käyttötarkoituksen muutokset on pyrittävä sovitta-
maan vanhaan rakennukseen siten, että vältytään rakennuksen luonnetta ja 
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kulttuurihistoriallista arvoa kohtuuttomasti muuttavilta toimenpiteiltä. Tulevan 
käyttötarkoituksen ja vanhan rakennuksen yhteensopivuus olisikin selvitettävä 
jo tarveselvitysvaiheessa. (MV 19, 30‒31.) 
Museoviraston muinaisjäännöksiin kohdistuvat restaurointihankkeet, kuten lin-
nojen ja raunioiden muurinkorjaukset, muodostavat oman lukunsa. Nämä hank-
keet vaativat lähes poikkeuksetta arkeologisia kaivauksia ja arkistotutkimusta, 
jotta restaurointiratkaisuille saadaan riittävät lähtötiedot. Kaivaukset ja arkisto-
tutkimukset hoidetaan joko virkatyönä tai projektipalkkauksella. Muita tapaus-
kohtaisesti tarvittavia tutkimuksia ovat mm. maaperätutkimukset, 
kasvillisuusselvitykset, mittaus- ja valokuvadokumentointi, irtaimiston inventoin-
ti, pintakerrostutkimukset, vauriokartoitukset ja vedenalaiset arkeologiset tutki-
mukset. (Flink 2008, 23; ks. myös MV 19, 28, 67‒70.) 
Museoviraston omien kiinteistöjen kohdalla restaurointi- ja korjaustarve ja rahoi-
tus määritellään tavallisesti vuositasolla hankekokonaisuuksien ja kunnossapi-
don suunnittelun yhteydessä, joten etenkään pienten restaurointitöiden kohdalla 
erillistä tarveselvitystä tai hankesuunnitelmaa ei yleensä ole tarpeen tehdä. 
Suuret restaurointihankkeet etenevät tavanomaisen rakennushankkeen tapaan 
tarveselvityksestä käyttöönottoon; erot näkyvät lähinnä suunnitteluvaiheen tar-
kemmissa selvityksissä ja laatuvaatimusten painotuksissa.  
17 
 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Janne-Pekka Niininen  
3 RAKENNUTTAJAN TEHTÄVIÄ 
Tässä luvussa käsitellään lyhyesti rakennuttajan tärkeimmät tehtävät ja rooli 
rakentamisen valmistelu- ja rakentamisvaiheessa. Rakennuttajan tehtävien laa-
juus ja vastuu rakennushankkeen aikana vaihtelee huomattavasti eri urakka-
muotojen ja kilpailuttamisratkaisujen välillä, eikä tässä yhteydessä ole 
tarkoituksenmukaista perehtyä kovin syvällisesti jokaisen urakkamuodon ja 
hankintamenettelyn erityispiirteisiin. Tarjouspyyntö- ja urakka-asiakirjojen sisältö 
ja urakoitsijan tarjouksenanto- ja valintamenettelyt rajataan niin ikään tarkaste-
lun ulkopuolelle, sillä ne eivät restaurointihankkeessa eroa muodollisesti miten-
kään uudisrakentamishankkeesta. Näin ollen tässä luvussa käydään läpi 
lähinnä joitakin rakennuttajan yleisiä ja urakkamuodoille yhteisiä tehtäviä raken-
tamisen valmistelun ja rakentamisvaiheen aikana sekä esitellään Museoviraston 
omaa rakennuttamistoimintaa ja roolia rakennuttajana. 
3.1 Rakennuttajan tehtäviä ja velvollisuuksia 
Rakennuttaminen on hankkeen johtamista ja ohjaamista sisältäen arkkitehtonis-
ten, teknisten, taloudellisten ja juridisten seikkojen yhteensovittamisen rakennus-
tapahtuman kestäessä. (Perttilä & Sätilä 1985, 10.) 
Rakennuttaja on rakennushankkeen osapuolena sekä päättävällä että toimeen-
panevalla tasolla. Rakentamisen valmisteluvaiheessa rakennuttaja määrittää 
käytettävän urakkamuodon ja urakkarajat, kokoaa urakka-asiakirjat sekä kilpai-
luttaa urakoitsijat (esim. Kaivonen 1994, 92).  
Rakennuttajan erityisenä haasteena on määritellä työmenetelmät, suojaukset, 
tilapäisjärjestelyt ja palvelut, sekä laatu-, turvallisuus- ja mahdolliset urakoitsijan 
kokemusta koskevat erityisvaatimukset tarjouspyynnössä niin tarkasti, että ura-
koitsijoiden antamat tarjoukset ovat vertailukelpoisia. Lisäksi rakennuttajan on 
hyvä jo tarjouspyynnössä määritellä periaatteet työnaikaisten muutosten käsitte-
lylle ja lisätöiden hinnoittelulle, koska korjauskohteissa urakan laajuuteen ja työ-
sisältöihin liittyy yleensä enemmän epävarmuutta ja muutostarpeita kuin 
uudisrakentamisessa. (Kaivonen 1994, 93.)  
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Rakennuttaja voi etenkin suuremmissa korjaushankkeissa vaatia urakoitsijaa 
liittämään tarjoukseensa laatusuunnitelman, jossa urakoitsijan tulee selvittää ne 
menetelmät ja toimenpiteet, joiden avulla tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyt laa-
tuvaatimukset täyttyvät.  Urakkaneuvottelujen ja suunnitelmakatselmusten kaut-
ta syntyy alustava työmaan laatusuunnitelma, joka jalostuu urakoitsijan valinnan 
jälkeen työmaan lopulliseksi laatusuunnitelmaksi. (KTL 2011, 15.) 
Rakennuttajan tehtävät rakentamisvaiheen aikana koostuvat muun muassa 
urakoitsijoiden perehdyttämisestä kohteeseen, työmaakokouksista, katselmuk-
sista, tarkastuksista, työnaikaisen suunnittelun ohjaamisesta, laskujen hyväk-
symisestä, budjetin toteutumisen valvomisesta, dokumentoinnista, lisä- ja 
muutostöiden tilaamisesta, työturvallisuuden toteuttamisen valvomisesta sekä 
tilaajan YSE:n mukaisten velvollisuuksien toteuttamisesta. Urakkamuodosta ja 
rakennuttamisratkaisuista riippuen rakennuttajan tehtäviin voi kuulua myös ura-
koitsijoiden töiden yhteensovittaminen ja yksikköhintaurakan määrien tarkasta-
minen. Tehtävien määrä ja painotukset vaihtelevat tapauskohtaisesti. (Perttilä & 
Sätilä 1985, 58‒59; Kankainen & Junnonen 2004, 79‒82.) Rakennuttajan ja 
urakoitsijan yhteisesti sopimiin laadunvarmistustoimenpiteisiin kuuluvat muun 
muassa aloituspalaveri, mallityöt, erilaiset kokeet ja mittaukset sekä urakoitsijan 
omat laadunvarmistusraportit ja dokumentit. (KTL 2011, 15.)  
Rakennuttajana toimivalla tilaajalla on lisäksi velvollisuus pyytää urakoitsijalta 
selvitys tämän työnantajavelvoitteiden ja elinkeinon harjoittamiseen liittyvien 
velvoitteiden täyttämisestä. Näitä ovat selvitys urakoitsijan kuulumisesta ennak-
koperintä-, työnantaja- ja arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, kaupparekiste-
riote, todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus, todistus 
eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen maksamisesta sekä 




TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Janne-Pekka Niininen  
3.1.1 Rakennuttajan YSE:n mukaiset velvollisuudet 
Rakennuttajan tai tilaajan tärkeimmät rakennusaikaiset velvollisuudet ovat mak-
suvelvollisuus, tiedonantovelvollisuus ja myötävaikutusvelvollisuus.  
Tilaaja on velvollinen maksamaan sopimuksenmukaiset laskut urakoitsijalle, 
kun maksua vastaava työsuoritus on tehty tai lasku on muuten todettu maksu-
kelpoiseksi. Tämä koskee myös mahdollisia lisä- ja muutostöitä. Yleensä urak-
kasopimukseen liitetään maksujen jaksottamiseksi työn edistymiseen ja kunkin 
osasuorituksen suuruuteen sidottu maksuerätaulukko. Rakennusurakan yleisten 
sopimusehtojen (YSE 1998) mukainen laskujen maksuaika on 14 vuorokautta, 
mutta urakkasopimuksessa voidaan sopia myös pidemmästä maksuajasta. 
(Kankainen & Junnonen 2004, 63.) 
Tiedonantovelvollisuus viittaa sopimusosapuolten toisilleen antamien tietojen ja 
ohjeiden luotettavuuteen. Sekä tilaajalla että urakoitsijalla on tiedonantovelvolli-
suus, jonka tilaaja täyttää ilmoittamalla tarjouspyynnössään kaikki urakan ja 
rakennuskohteen kannalta oleelliset tiedot ja vastaamalla työn aikana urakoitsi-
jan rakentamista koskeviin tiedusteluihin. Urakoitsijalla on vastaavasti selonot-
tovelvollisuus sopimukseen vaikuttavista tekijöistä. (Kankainen & Junnonen 
2004, 64‒65.) 
Tilaajan tai rakennuttajan myötävaikutusvelvollisuus liittyy YSE:ssa tilaajan vas-
tuulla oleviin toimenpiteisiin. Näitä ovat esimerkiksi viranomaislupien hankkimi-
nen, lupien edellyttämien viranomaistarkastusten, -katselmusten ja -mittausten 
kustannusten maksaminen, suunnitelma-asiakirjojen toimittaminen urakoitsijalle 
riittävän ajoissa, suunnitelma-aikataulun laatiminen yhteistyössä urakoitsijan 
kanssa ja omien hankintojen ajoittaminen niin, että toimitus tapahtuu määrätty-
nä aikana. Myötävaikutusvelvollisuuden piiriin kuuluu myös, että tilaaja tai ra-
kennuttaja huolehtii, etteivät urakkaan kuulumattomat työt aiheuta yhteisellä 
työmaalla urakalle häiriötä. (Kankainen & Junnonen 2004, 66 – 67.) 
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3.2 Museovirasto rakennuttajana 
Museovirasto on Senaatti-kiinteistöjen ja Metsähallituksen ohella yksi valtion 
kiinteistövarallisuuden haltijoista ja hoitajista. Sen hallussa on yhteensä 87 kiin-
teistöä, joihin kuuluu yli 400 rakennusta tai rakennelmaa metsäkämpistä keski-
aikaisiin linnoihin. Pääosa kohteista toimii nähtävyyskäytössä, mutta joukossa 
on myös käyttörakennuksia, muinaismuistoalueita ja historiallisesti merkittäviä 
puistoja. (MV 12, 7.)  
Museoviraston rakennuttamistoiminnan päämäärä on turvata näiden kansal-
lisomaisuudeksi luokiteltavien kiinteistöjen säilyminen restauroinnin keinoin ja 
samalla tuottaa ja levittää tutkimustietoa sekä parantaa kohteiden informaatio-
arvoa. Säilyttävillä toimenpiteillä turvataan kulttuuristen ja tieteellisten arvojen 
lisäksi myös kohteiden taloudellinen arvo.  Suojelun ja restauroinnin tavoitteena 
on yleensä korjata kohteet tiettyä käyttötarkoitusta varten: museokäytön lisäksi 
kohteet voivat palvella esimerkiksi juhla-, kokous- tai konserttikäytössä. (MV 12, 
10‒11.) 
Museovirasto on hankintalain (348/2007) tarkoittama julkinen hankintayksikkö, 
mikä tarkoittaa sitä, että sen rakennusurakka-, tavara- ja palveluhankintojen 
kilpailuttamisessa on noudatettava lain määrittämiä kilpailutussääntöjä ja -
periaatteita.  
Hankintalakia sovelletaan arvonlisäverottomalta kokonaisarvoltaan 30 000 eu-
roa ylittäviin tavara- ja palveluhankintoihin sekä 150 000 euroa ylittäviin raken-
nusurakoihin. Lain mukaan hankintoja ei saa jakaa osiin tai eriin ilman hyvin 
perusteltuja ja todistettavissa olevia taloudellisia tai teknisiä syitä. Julkisen ra-
kennushankinnan voi toteuttaa erillisinä osina, mutta hankintalain soveltamista 
arvioitaessa tulee näiden osien arvot laskea yhteen. (Pohjonen 2010, 8‒9.) 
Edellä mainittujen kansallisten kynnysarvojen lisäksi hankintalaissa on määritel-
ty tavara- palveluhankinnoille ja rakennusurakoille EU-kynnysarvot, joiden ylit-
tyessä sovelletaan erillisiä yksityiskohtaisempia säännöksiä. Julkisen 
hankintayksikön tavara- ja palveluhankinnoissa arvonlisäveroton EU- kynnysar-
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vo on 125 000 euroa ja rakennusurakoissa 4 845 000 euroa.  (Pohjonen 2010, 
10.) 
Julkiselle hankintayksikölle on hankintalaissa määrätty kansalliset ja EU-
kynnysarvot ylittävien hankintojen kohdalla monia menettelyvelvollisuuksia: 
hankinnasta pitää ilmoittaa internetpohjaisella HILMA-ilmoituskanavalla, tarjo-
ajia tulee kohdella tasapuolisesti, tarjousten tulee olla vertailukelpoisia ja voitta-
nut tarjous on valittava joko hinnan tai kokonaistaloudellisen edullisuuden 
perusteella. (Liuksiala & Laine 2011, 27; Pohjonen 2010, 20.) 
Tässä opinnäytetyössä käsiteltävillä pienillä restaurointitöillä tarkoitetaan kan-
sallisen kynnysarvon alittavia rakennusurakoita, joten niihin ei sovelleta hankin-
talakia. Museovirastolla on nämä kynnysarvot alittaville hankinnoille omat 
sisäiset hankintarajansa: pienimpien restaurointi- tai korjaustöiden kohdalla voi-
daan käyttää suorahankintaa, suuremmat kilpailutetaan avoimella, rajoitetulla 
tai neuvottelumenettelyllä (hankintamenettelyistä ks. Pohjonen 2010, 22‒32). 
Hankintalain mukaisia hankinta- ja kilpailuttamisohjeita on niiden systemaatti-
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4 URAKKAMUODOT 
Rakennuttajan ja urakoitsijan väliset pelisäännöt määrittyvät pitkälti sen perus-
teella, mikä urakkamuoto valitaan. Valintaan vaikuttavat tilaajan ja rakennutta-
jan hankkeelle asettamat tavoitteet, rakennuttajan organisaation koko ja 
osaaminen sekä kohteen ominaisuudet ja olosuhteet. Urakkamuodot jaotellaan 
yleisesti urakkahinnan maksuperusteen, suoritusvelvollisuuden laajuuden ja 
urakoitsijoiden välisten suhteiden mukaan. (Peltonen & Kiiras 1998a, 12‒13.) 
Muut hankkeen ominaisuuksiin oleellisesti vaikuttavat päätökset liittyvät tarjouk-
sen hankintatapaan, suunnitelma- ja sopimusasiakirjojen valmiuteen ja sisäl-
töön sekä mahdollisiin erityisiin sopimusehtoihin, jotka voivat koskea 
esimerkiksi rahoitusta, käytönaikaisia toimenpiteitä tai laadunvarmistusta. (Jun-
nonen & Kankainen 2004, 44.) Tässä luvussa esitellään lyhyesti yleisimmät 
Suomessa käytössä olevat urakkamuodot.  
4.1 Jaottelu maksuperusteen mukaan 
Tilaaja voi antaa työn urakoitsijan toteutettavaksi millä tahansa maksuperusteel-
la riippumatta tämän suoritusvelvollisuuden laajuudesta. Urakkahinnan maksu-
peruste valitaan joko suoritteiden tai kustannusten pohjalta. 
Suoriteperusteisissa kokonais- ja yksikköhintaurakoissa urakkahinta maksetaan 
joko kokonaissuorituksen tai suoriteyksikköjen määrän perusteella, kun taas 
kustannusperusteisissa tavoitehinta- tai laskutyöurakoissa korvaus maksetaan 
todellisten työ- ja hankintakustannusten pohjalta. (Peltonen & Kiiras 1998a, 20.) 
4.1.1 Kokonaishintaurakka 
Kokonaishintaurakassa rakentaja sitoutuu tekemään projektin urakka-
asiakirjojen pohjalta laskemallaan kiinteällä kokonaishinnalla, joka yleensä 
urakkasopimuksessa sovitaan maksettavaksi vaiheittain työn edistymiseen si-
dotuissa erissä. Kokonaishintaurakka on urakkamuotona rakennuttajien suosi-
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ossa, sillä rakentamiseen liittyvät hintamuutos- ja määräriskit jäävät siinä ura-
koitsijalle. Etuna on myös se, että rakennuttaja saa lopulliset kustannukset tie-
toonsa jo heti hankkeen alkuvaiheessa. Lisäksi rakennuttaja vapautuu työläästä 
palkka- ja materiaalikustannusten valvonnasta. (Junnonen 2009, 24; Peltonen & 
Kiiras 1998a, 20.) 
Kokonaishintaisen tarjouksen pyytämisen kannalta on tärkeää, että suunnitel-
mat ovat mahdollisimman täydelliset, sillä tällöin urakoitsijan on mahdollista ja 
kannattavaa antaa tarjous. Puutteelliset tai virheelliset suunnitelmat vaikuttavat 
urakoitsijan tarjoushintaan sisällyttämän riskivarauksen suuruuteen sekä kas-
vattavat lisä- ja muutostöiden osuutta lopullisista kustannuksista. (Junnonen 
2009, 24; Peltonen & Kiiras 1998a, 58.) 
Kokonaishintaisen urakan laskeminen voi perustua joko rakennuttajan tarjous-
pyynnössä antamaan määräluetteloon tai urakoitsijan omaan, muiden urakka-
asiakirjojen pohjalta suoritettavaan määrälaskentaan. Urakoitsija ilmoittaa tarjo-
uksessaan yleensä kokonaishinnan lisäksi tarjouspyynnön mukaiset yksikkö-
hinnat, joita sovelletaan mahdollisissa lisä- ja muutostyötarjouksissa. 
(Kankainen & Junnonen 2004, 45; Junnonen 2009, 24.)  
4.1.2 Yksikköhintaurakka 
Yksikköhintaurakassa tilaaja ja urakoitsija tekevät sopimuksen työn suorittami-
sesta yksiköihin jaettujen työsuoritteiden perusteella. Työsuoriteyksikköjen tulee 
olla tarkasti määriteltyjä ja helposti mitattavia, jotta tarjous voidaan antaa. Tar-
jouspyynnössä rakennuttaja ilmoittaa yksikköjen arvioidun määrän, työn tekota-
van ja yleiset olosuhteet, ja niiden pohjalta urakoitsija antaa kiinteän tarjouksen, 
ts. yksikköhinnan kullekin työsuoritteelle, esimerkiksi €/m2, €/jm, €/m3. Yksikkö-
hintaurakkaa käytetään yleisesti esimerkiksi maanrakennustöissä sellaisissa 
kohteissa, joissa tarkka työmäärä ei ole etukäteen tiedossa. (Junnonen 2009, 
24‒25.) 
Yksikköhintaurakassa hintariski on urakoitsijalla ja määräriski rakennuttajalla. 
Toisin sanoen urakoitsijalla riskinä on yksikköjen alihinnoittelusta aiheutuva 
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urakan kannattamattomuus ja rakennuttajalla riski yksiköiden ennakoitua suu-
remmasta lukumäärästä. Yksikköhintaurakalle on tyypillistä, että koko työstä 
urakoitsijalle tulevaa korvausta ei pystytä etukäteen tarkasti arvioimaan: yksik-
köjen lukumäärä selviää lopullisesti vasta työmaan päätyttyä. (Junnonen 2009, 
25; Peltonen & Kiiras 1998a, 21.) 
4.1.3 Laskutyöurakka 
Laskutyöurakassa tilaaja maksaa urakoitsijalle työn suorittamisesta aiheutuneet 
todelliset kustannukset laskutyöpalkkioineen. Palkkio voi olla kiinteähintainen tai 
sidottu todellisiin rakentamiskustannuksiin. Laskutyöurakassa sekä hinta- että 
määräriski on rakennuttajalla, sillä lopulliset kustannukset selviävät vasta työn 
päätyttyä. (Kankainen & Junnonen 2004, 45.)  
Laskutyöurakka on käyttökelpoinen sopimusmuoto silloin, kun suunnitelmat 
ovat epätäydelliset tai kun töihin liittyy epävarmuustekijöitä ja ennalta arvaamat-
tomia työvaiheita. Sen etuna on nopeus: työt voidaan aloittaa ripeästi, sillä 
suunnittelu ja rakennustyö voidaan limittää. (Peltonen & Kiiras 1998a, 52.) 
Urakkamuoto edellyttää hyvää ja luottamuksellista yhteistyösuhdetta rakennut-
tajan ja urakoitsijan välillä sekä tehokasta valvontaa. Laskutyö ei kannusta ura-
koitsijaa säästäväisyyteen, joten se ei aina ole rakennuttajan kannalta edullisin 
vaihtoehto. Merkittävänä etuna voidaan kuitenkin pitää sitä, että urakoitsijalla ei 
pitäisi olla houkutusta tinkiä laadusta. (Peltonen & Kiiras 1998a, 64.) 
4.1.4 Tavoitehintaurakka 
Tavoitehintaurakka on ikään kuin kokonaishinta- ja laskutyöurakan välimuoto. 
Siinä rakennuttaja ja urakoitsija sopivat työn tekemisestä laskutyöurakan tapaan 
niin, että urakoitsija rakentaa työkohteen ja rakennuttaja maksaa työtuloksen 
aikaan saamiseksi kertyvät kustannukset. Tämän lisäksi sopijapuolet määritte-
levät urakalle niin sanotun tavoitehinnan, jonka alittumisesta urakoitsijalle mak-
setaan sovitun prosentin suuruinen tavoitehintapalkkio. Mikäli 
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kokonaiskustannukset ylittävät tavoitehinnan, on tilanne päinvastainen: urakoit-
sija vastaa ylimenevästä osasta urakkasopimuksessa sovitussa suhteessa. Toi-
sin sanoen urakoitsijan palkkion ja lopullisen myyntikatteen suuruus on 
tavoitehintaan nähden liukuva. Tavoitehinnan lisäksi sovitaan yleensä enim-
mäishinnasta, jonka rakennuttaja korkeintaan maksaa urakoitsijalle. Urakoitsija 
on yksin vastuussa tämän kattohinnan yli menevistä kustannuksista. Lisä- ja 
muutostöiden ilmaantuessa tavoite- ja kattohintoja tarkistetaan urakkaohjelmas-
sa tai -sopimuksessa määritetyllä tavalla vastaamaan paremmin muuttunutta 
tilannetta. (Liuksiala & Laine 2011, 21‒24; Perttilä & Sätilä 1985, 38; Junnonen 
2009, 26.) 
Tavoitehintamuodossa hinta- ja määräriski on sekä rakennuttajalla että urakoit-
sijalla. Tavoitehintapalkkio on selvä kannustin urakoitsijalle säästää kustannuk-
sissa, mutta sen maksimoiminen tai tavoitehinnan ylityksen minimoiminen 
edellyttää urakoitsijalta suunnitelmien, hankintojen, menetelmien ja työtapojen 
kehittämistä kokonaisedulliseen suuntaan yhteistyössä rakennuttajan kanssa. 
Tavoitteeseen pääseminen vaatii näin ollen vankkaa luottamusta urakoitsijan ja 
rakennuttajan välillä. Lisäksi tarvitaan asiantunteva valvoja, joka valvoo kustan-
nusten syntymistä ja osallistuu aliurakoitsijoiden kilpailuttamiseen ja valintaan. 
(Peltonen & Kiiras 1998a, 58; Junnonen 2009, 27.) 
Tavoitehintaurakka on rakennuttajan kannalta käyttökelpoinen sopimusmuoto 
silloin, kun työsuoritteiden määrä ja laajuus on sellainen, että tavoite- ja katto-
hinta on mahdollista sopimuksentekovaiheessa määrittää riittävällä tarkkuudel-
la. Riittävään tarkkuuteen pääseminen vaatii vähintään luonnostason 
suunnitelmat (Peltonen & Kiiras 1998a, 52). Korjausrakentamisessa, jossa 
suunnitelmat usein sisältävät epävarmuutta tai ovat keskeneräiset, tavoitehin-
taurakka on paljon käytetty toteutusmuoto. (Junnonen 2009, 27.) 
4.2 Jaottelu suoritusvelvollisuuden mukaan 
Suoritusvelvollisuuden laajuuden mukainen urakkamuotojen jaottelu perustuu 
siihen, missä hankkeen vaiheessa ja minkä laajuisilla suunnitelmilla rakennutta-
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ja antaa toimeksiannon rakennushankkeen loppuunsaattamisesta urakoitsijalle. 
Urakoitsijan suoritusvastuu voi alkaa joko heti hankesuunnittelun, luonnossuun-
nittelun tai toteutussuunnittelun jälkeen, tai sitten tilaaja vastaa itse hankkeen 
suunnittelun ja toteuttamisen organisoinnista projektinjohtoa myöten. Urakka-
muodot jaetaan rakennushankkeen osapuolten suoritusvelvollisuuden mukaan 
suunnittelun sisältäviin (SR), pääurakka- (PU) ja osaurakkamuotoihin (OU).  
(Esim. Junnonen 2009, 13; Peltonen & Kiiras 1998a, 12‒13.)  
4.2.1 Suunnittelun sisältävät urakkamuodot 
Suunnittelua sisältävissä urakoissa urakkatarjoukset pyydetään jo hankesuun-
nitteluvaiheessa luonnos- tai havainnesuunnitelmien pohjalta, ja urakoitsija vas-
taa hankkeen suunnittelusta siitä eteenpäin. Suunnittelu voi siis sisältää joko 
luonnos- ja toteutussuunnittelun tai pelkän toteutussuunnittelun. Rakennuttaja 
tekee sopimuksen suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavan urakoitsijan tai 
urakoitsijan ja suunnittelijoiden muodostaman tarjousryhmän kanssa. Urakoitsi-
jan tarjousryhmä voi tarjouksessaan käyttää hyväksi urakoitsijan hallitsemia 
tuotantotekniikoita ja näin löytää edullisempia, laadukkaampia tai uusia suunnit-
teluratkaisuja. Rakennuttajan tehtävänä on määritellä tarjouspyynnössä hank-
keen tavoitteet, tekniset, toiminnalliset ja laadulliset vaatimukset, aikataulu, 
kustannustaso sekä ne kriteerit, joiden perusteella tarjouksissa esitetyt ratkaisut 
asetetaan paremmuusjärjestykseen. (Peltonen & Kiiras 1998a, 14; Junnonen 
2009, 14‒15.) 
Suunnittelun ja rakentamisen sisältävät urakkamuodot jaotellaan Suomessa 
yleensä kahteen muotoon sen perusteella, painotetaanko urakkakilpailussa 
suunnitteluratkaisujen osalta hintaa, laatua vai kokonaistaloudellista edullisuut-
ta. Kun hinta on sidottu ja kilpailu koskee laatua, on kyseessä laatupainotteinen 
SR-urakka eli ranskalainen urakka. Hintakilpailussa valitaan halvin ja kokonais-
taloudellisuutta painottavassa kilpailussa hinta-laatusuhteeltaan paras tarjous. 
Näitä kutsutaan KVR- eli kokonaisvastuu-urakoiksi. (Junnonen 2009, 15.) Laa-
tupainotteisessa SR-urakassa suunnittelijoilla on suuri vaikutus tarjouskilpailun 
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lopputulokseen; suunnittelun laadun merkitystä voidaan korostaa esimerkiksi 
asettamalla tarjousryhmän arkkitehdille pätevyyttä, kokemusta ja referenssikoh-
teita koskevia kriteereitä. (Peltonen & Kiiras 1998a, 15.)  
Yksi suunnittelun sisältävien urakkamuotojen erikoistyyppi on teknisten ratkai-
sujen urakka, jossa rakennuttaja ohjaa itse luonnossuunnittelua ja antaa vain 
osan suunnittelusta urakoitsijan tehtäväksi. Tällöin kyseessä on yleensä erityis-
tä asiantuntemusta ja osaamista vaativa työ, jossa sekä urakoitsija että tilaaja 
tekevät suunnittelutyöstä parhaiten hallitsemansa osan. Teknisten ratkaisujen 
urakka sopiikin kohteisiin, joissa urakoitsijan teknisestä osaamisesta on erityistä 
hyötyä tai kun halutaan innovatiivisia suunnitteluratkaisuja. Tällaisia ovat esi-
merkiksi LVISA-tekniset ja restaurointityöt. (Peltonen & Kiiras 1998a, 16; Jun-
nonen 2009, 16.) 
Suunnittelun sisältävillä urakkamuodoilla on useita etuja. Urakkamuoto kannus-
taa tarjousvaiheessa laadukkaisiin ja innovatiivisiin suunnitteluratkaisuihin, ja 
rakennustyön toteutus- ja kustannussuunnittelu voidaan aloittaa jo varhaisessa 
vaiheessa. Suunnittelun ja tuotannon keskittyessä samalle toimijalle toteutusai-
ka yleensä lyhenee, sillä suunnittelu ja rakentaminen on tarvittaessa mahdollis-
ta limittää.  
Näissä urakkamuodoissa iso osa tavallisesti rakennuttajalle kuuluvista tehtävis-
tä on siirretty urakoitsijalle, mikä vähentää rakennuttajan myötävaikutusvelvolli-
suutta. Näissä urakkamuodoissa rakennuttaja on sovitusta 
suoritusvelvollisuuden laajuudesta riippuen velvollinen antamaan urakoitsijalle 
vähintään kaikki ne tiedot, jotka vain rakennuttaja voi kohteesta antaa, sekä 
estämään urakkasuorituksen häiriintymisen tilanteessa, jossa rakennuttajalla on 
samassa kohteessa muita töitä tekeillä. (Junnonen 2009, 15.) 
4.2.2 Pääurakkamuodot 
Rakennushankkeet on Suomessa toteutettu useimmiten pääurakkamuodoilla. 
Pääurakkamuodoissa rakennuttaja huolehtii hankkeen suunnitteluttamisesta, 
suunnitelmien sisällöstä, tarjouspyyntöasiakirjojen valmistelusta ja urakoitsijoi-
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den kilpailuttamisesta. Pääurakkamuotojen päätyypit ovat kokonaisurakka ja 
jaettu urakka. (Peltonen & Kiiras 1998a, 16.) 
Kokonaisurakassa rakennuttaja tekee sopimuksen rakennustyön suorittamises-
ta yhden urakoitsijan kanssa. Tämä pääurakoitsija voi edelleen teettää osan 
töistä aliurakoitsijoilla. Näin toimitaan yleensä erikoistöiden, kuten LVISA-, maa-
laus- ja laiteasennustöiden kohdalla. Aliurakoitsijat ovat sopimussuhteessa ai-
noastaan pääurakoitsijaan, joten pääurakoitsija vastaa omien työsuoritustensa 
ohella tilaajalle myös käyttämistään aliurakoitsijoista. Vastuu työmaan koor-
dinoinnista ja töiden yhteensovittamisesta kuuluu pääurakoitsijalle, mutta suun-
nitteluvastuu on täysin tilaajan puolella. (Peltonen & Kiiras 1998a, 16‒17.) 
Jaetussa urakassa rakennustyö on jaettu erityyppisten rakennussuoritusten 
mukaisiin osiin, ja rakennuttaja tekee sopimuksen monen eri urakoitsijan kans-
sa näistä samaan rakennuskokonaisuuteen kuuluvista erillisistä urakoista. Ylei-
sin tapa on jakaa työt rakennusteknisten töiden pääurakkaan ja esimerkiksi LVI- 
tai maalaustyöt sivu-urakoihin. Pää- ja sivu-urakoitsijoilla voi lisäksi olla aliura-
koitsijoita. Jaetussa urakassa eri urakoitsijoiden välillä ei ole sopimussuhdetta, 
mikä kasvattaa rakennuttajan vastuuta töiden yhteensovittamisesta ja työmaan 
yleisjohdosta. Käytännössä pääurakoitsijan ja sivu-urakoitsijoiden töiden yh-
teensovittaminen ja tahdistaminen sekä rakennustyön koordinointi- ja johtamis-
velvollisuus siirretään useimmiten erillisellä alistamissopimuksella 
pääurakoitsijan hoidettavaksi. On huomattava, että osapuolten väliset alistamis- 
ja urakkasopimukset ovat itsenäisiä ja rinnakkaisia: vaikka töiden koordinointi-
velvollisuus siirrettäisiinkin alistamissopimuksella pääurakoitsijalle, vastaavat 
urakoitsijat töidensä sopimuksenmukaisesta laadusta vain rakennuttajalle. Niin-
pä jaetussa urakassa riski urakoitsijoiden toisilleen aiheuttamasta vahingosta on 
rakennuttajalla. (Junnonen 2009, 18‒19.) 
Pääurakkamuotoja käytettäessä on oleellista, että suunnitelmat ovat mahdolli-
simman täydelliset urakoita kilpailutettaessa. Urakoitsijan on käytännössä mah-
dotonta antaa järkevää tarjousta, mikäli suunnitelmat ovat epätäydelliset. 
Virheellisistä tai epätäydellisistä suunnitelmista aiheutuvat lisä- ja muutostyöt 
lisäävät kustannusten lisäksi myös rakennuttajan rakennusaikaista työmäärää. 
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Pääurakkamuotoisessa hankkeessa suurin osa kustannuksista määräytyykin 
sen perusteella, kuinka hyvin rakennuttaja onnistuu suunnittelunohjauksessa. 
(Peltonen & Kiiras 1998a, 50, 57, 67.) 
4.2.3 Osaurakkamuodot 
Osaurakkamuodoissa rakennustyöt jaetaan toimialoittain osaurakoihin ja han-
kintakokonaisuuksiin. Tavanomaisen pääurakoitsijan roolin korvaa hankekoh-
tainen projektinjohto-organisaatio, johon voi kuulua sekä 
projektinjohtourakoitsijan, -konsultin että rakennuttajan henkilökuntaa. Lopulli-
nen päätösvalta suunnitelmista ja hankinnoista on kuitenkin rakennuttajalla. 
(Junnonen 2009, 20.) 
Projektinjohtorakentaminen voidaan jakaa kolmeen päämuotoon, jotka ovat pro-
jektinjohtorakennuttaminen, projektinjohtopalvelu ja projektinjohtourakointi.  
Projektinjohtorakennuttamisessa rakennuttaja toteuttaa hankkeen omalla työn-
johdolla tai ulkopuolisella rakennuttaja- tai projektinjohtokonsultilla. Työmaan 
johtovelvollisuudesta vastaa tällöin joko rakennuttajan henkilökunta, ulkopuoli-
nen konsultti tai se voidaan sisällyttää esimerkiksi rakennusteknisten töiden 
osaurakkaan. Kaikki hankintasopimukset tehdään rakennuttajan nimiin. (Junno-
nen 2009, 20.) 
Projektinjohtopalvelussa tilaajan organisaatiota täydennetään ulkopuolisella 
rakennuttajakonsultilla, joka projektinjohtototeuttajana vastaa rakennuttamisteh-
tävien lisäksi työmaan johtovelvollisuuksista ja rakennustöiden valvonnasta. 
Koska projektinjohtototeuttaja on PJ-palvelussa vain konsulttivastuussa omasta 
työstään ja hankintasopimukset tehdään tilaajan nimiin, suurin ero PJ-
rakennuttamiseen on juuri työmaan johtovelvollisuudessa. (Peltonen & Kiiras 
1998a, 18; Junnonen 2009, 22.) 
Projektinjohtourakoinnissa tilaaja kilpailuttaa rakennushankkeelle projektinjoh-
tourakoitsijan, joka vastaa rakennushankkeen toteuttamisesta, projektinhallin-
nasta, valvonnasta, työmaan johtovelvollisuudesta ja rakennustyöstä, sekä 
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tekee hankintasopimukset omiin nimiinsä. PJ-urakoitsija vastaa aliurakoitsi-
joidensa työn tuloksesta rakennuttajalle. Rakennuttaja säilyttää tästä huolimatta 
päätösvallan suunnitteluihin ja hankintoihin, mikä onkin olennaisin ero PJ-
urakoinnin ja perinteisen pääurakoinnin välillä. Mikäli rakennuttaja haluaa tehdä 
osan hankintasopimuksista omiin nimiinsä, voidaan sivu-urakoiden projektinjoh-
totehtävät alistaa PJ-urakoitsijalle jaetun urakan tapaan. (Junnonen 2009, 22.) 
4.3 Jaottelu urakoitsijoiden välisten suhteiden mukaan 
Urakkamuotoja voidaan erotella suoritusvelvollisuuden laajuuden ja maksupe-
rusteen ohella rakennushankkeen osapuolten välisten sopimussuhteiden perus-
teella. Tässä mielessä rakennusurakka voi olla pääurakka, osaurakka, sivu-
urakka, aliurakka tai alistettu sivu-urakka, joista suurinta osaa on käsitelty ai-
emmissa alaluvuissa suoritusvelvollisuuden laajuuden ja maksuperusteen mu-
kaan jaoteltujen urakkamuotojen yhteydessä.  
Sopimussuhteiden mukaisen jaottelun ytimessä on sen selvittäminen, kuka vas-
taa työstään millekin osapuolelle ja kenen vastuulla työmaan johtaminen, han-
kintatoimi ja rakennustyö on (Liuksiala & Laine 2011, 16‒18): 
1. Pääurakkamuodossa urakoitsija vastaa omista ja aliurakoitsijoidensa 
töistä rakennuttajalle sekä huolehtii hankinnoista, työmaan johtamisesta 
ja rakennustyöstä. Aliurakoissa tilaajan ja aliurakoitsijan välillä ei ole so-
pimusta. 
2. Sivu-urakkamuodoissa vastuu hankkeen johtamisesta ja suunnittelu- ja 
urakkasopimusten solmimisesta on rakennuttajalla. Kukin urakoitsija vas-
taa oman sopimuksensa mukaisista töistä rakennuttajalle. Sivu-
urakoitsijat voidaan saattaa alistamissopimuksella keskenään sopimus-
suhteeseen, jolloin vastuu töiden yhteensovittamisesta siirtyy yhdelle – 
yleensä rakennusteknisistä töistä vastaavalle ‒ urakoitsijalle. 
3. Osaurakkamuodoissa rakennustyö pilkotaan osasuorituksiin, ja raken-
nushankkeen läpiviennistä ja työnjohdosta voi vastata joko rakennuttajan 
31 
 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Janne-Pekka Niininen  
oma tai konsultilla täydennetty organisaatio tai erikseen kilpailutettu pro-
jektinjohtourakoitsija. Hankintasopimukset tehdään edellisessä tapauk-
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5 PIENTEN RESTAUROINTITÖIDEN 
RAKENNUTTAMINEN 
 
Restaurointiprojekteissa ja etenkin konservointitöitä sisältävissä kohteissa kus-
tannusten ennakkolaskenta on usein haasteellista. Syynä voidaan nähdä työ-
suoritteiden määrän ja työn keston heikko arvioitavuus sekä usein esimerkiksi 
purkutöiden myötä ilmaantuvien lisä- tai muutostöiden ennakoimattomuus. Täs-
sä luvussa käydään aluksi läpi tavanomaiset rakennuttajan ja urakoitsijan kus-
tannuslaskentamenetelmät, minkä jälkeen keskitytään pieniin 
restaurointiprojekteihin soveltuviin kustannuslaskentamenetelmiin, urakkamuo-
toihin ja rakennuttajan rooliin restaurointityön valmistelun ja toteutuksen aikana.  
5.1 Kustannuslaskennan menetelmiä 
Uudisrakentamisprojektissa käytetään tilaajan kustannuslaskentamenetelmänä 
yleisesti niin sanottua rakennusosalaskentaa, jossa rakentamiskustannukset 
lasketaan rakennusosille määritettyjen keskimääräisten kustannusten avulla. 
Laskentatavassa rakennusosien määrät lasketaan kohteen suunnitelmien pe-
rusteella ja hinnoitellaan tilaajan oman laskentajärjestelmän tai valmiiden kus-
tannuslaskentatiedostoista ja -ohjelmistoista saatujen yksikköhintojen avulla. 
Näin hinnoiteltujen rakennusosien kustannusten summana saadaan kustannus-
arvio suunnitelmien mukaisista rakentamiskustannuksista. Kustannusarvioon 
lisätään muut hankekohtaiset kustannukset, kuten suunnittelun, rakennuttami-
sen, tontin, rahoituksen ja markkinoinnin kustannukset.  Rakennusosalaskentaa 
käytetään yleensä nimenomaan tilaajan kustannuslaskentamenetelmänä silloin, 
kun rakennussuunnitteluvaiheessa halutaan esimerkiksi vertailla eri vaihtoehto-
jen kustannuksia tai määrittää vertailuhinta tarjousten arvioinnin pohjaksi (Lind-
holm 2009, 17). 
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Urakoitsijan tarjousvaiheen kustannuslaskenta jaetaan kohteen kustannusar-
violaskentaan ja tarjouslaskentaan. Kustannusarvio määritetään tarjouspyyntö-
asiakirjojen pohjalta joko standardikustannuslaskennan tai kohdekohtaisen 
suoritelaskennan keinoin. Kustannusarvio kertoo urakoitsijalle rakennuskohteen 
omakustannushinnan, johon tarjouslaskennassa lisätään kohdekohtaisten urak-
kaehtojen, teknisten ratkaisujen ja toteutustavan perusteella riittävä riskivaraus 
ja myyntikate (työmaakate). Tästä muodostuu tarjouksen hinta. Riskivarauksen 
suuruus riippuu pitkälti urakan maksuperusteista: esimerkiksi kokonaishintaura-
kassa sekä määrä- että hintariski on urakoitsijalla, jolloin tarjouksen riskivaraus 
muodostuu suuremmaksi. Myyntikatteen suuruuteen taas vaikuttavat yrityksen 
tilauskanta, suhdannetilanne ja yleinen tarjouspolitiikka. (Lindholm 2009, 21‒23; 
31‒32.)  
Standardikustannuslaskennassa käytetään hyväksi joko yleisiä tai yrityksen 
omia vakioituja tuotantotekniikoita ja panosrakenteita. Esimerkiksi aiemmin 
mainittua rakennusosalaskentaa voidaan käyttää standardilaskentana. Raken-
nusosalaskennan aluksi suoritetaan kohteen teknisten asiakirjojen pohjalta 
määrälaskenta, jossa rakennusosat luetteloidaan tyypeittäin ja niiden aikaan-
saamiseksi vaadittavat materiaalit ja työvaiheiden määrät mitataan. Määräluet-
teloa verrataan laskennan edetessä yrityksen omiin rakennusosatietoihin, joita 
tarpeen mukaan päivitetään vastaamaan hankekohtaisia suunnitelmia. Määrä-
laskennan tuloksena saadaan luettelo hankkeen sisältämistä rakennusosista, 
jotka edelleen kustannusarviota laskettaessa hinnoitellaan yrityksen panoshin-
naston mukaisten yksikkökustannusten mukaisesti. Rakennusosalaskennan 
eduiksi voidaan laskea työmäärän kohtuullisuus, kuvaustavan selkeys sekä se, 
että laskentatavan tarkkuus riittää tarjouslaskennan perustaksi myös silloin, kun 
tuotesuunnitelmat ovat puutteelliset. (Lindholm 2009, 23‒24.)  
Kustannusarvio voidaan laskea standardilaskennan sijasta kohdekohtaisena 
suoritelaskentana. Tässä laskentatavassa rakennusosien kustannukset määri-
tetään kunkin rakennusosan tuottamiseksi vaadittavan työsuorituksen hinnan 
perusteella. Työsuorituksen hinta saadaan laskemalla siihen liittyvien työ-, ma-
teriaali- ja alihankintapanosten kustannukset yhteen. Suoritelaskennassa ra-
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kennusosien määrät lasketaan piirustusten ja määräluetteloiden pohjalta. (Lind-
holm 2009, 26.) 
5.1.1 Keinoja pienen restaurointiprojektin kustannuslaskentaan 
Restaurointialalla ei ainakaan tämän kirjoittajan tietojen mukaan ole käytössä 
mitään yleistä ja yhteistä rakennusosa- tai muuta standardikustannusluetteloa, 
josta saataisiin kustannuslaskennan avuksi vakioitujen rakennusosien tai työ- ja 
materiaalipanosten tietoja. Korjausrakentamistuotannon kustannuslaskentaan 
soveltuvat ohjelmistot, kuten Haahtelan TakuTM, eivät nekään suoraan ole so-
vellettavissa restaurointiprojektien kustannuslaskennassa, sillä kohde- ja ta-
pauskohtainen rakennusmateriaalien ja -menetelmien vaihtelu on 
restaurointikohteissa suurta.  
Miten sitten määrittää tavoitehinta yksittäiselle restaurointihankkeelle? Jos ky-
seessä on työsisällöltään ja suoritteiltaan suhteellisen suoraviivainen työ, esi-
merkiksi saumapeltikaton maalaus, voidaan vertailu- tai yksikköhinnan 
määrittämisessä käyttää apuna esimerkiksi tutun urakoitsijan arviota tai aiem-
mista samantyyppisistä projekteista saatua kustannustietoutta. Usein res-
taurointikohde sisältää sekä ns. tavanomaisia rakennusteknisiä töitä että 
kustannuksiltaan vaikeammin määriteltäviä konservointi- tai muita töitä. Raken-
nusteknisten töiden kohdalla voidaan tapauskohtaisesti soveltaa olemassa ole-
via, Rakennustietosäätiön julkaisemista RT- ja Ratu-kortistosta saatavia työ- ja 
materiaalimenekkitietoja ja suorittaa kustannuslaskenta panospohjaisena suori-
telaskentana. Sen sijaan perinteisin menetelmin suoritettavista restaurointi- tai 
konservointitöistä tällaisia menetelmäkohtaisia työmenekkiseurantaan perustu-
via tilastotietoja ei ole valmiina saatavilla. Tämä johtuu oletettavasti siitä, että 
jokainen konservointikohde on ainutlaatuinen ja vaatii aina kohdekohtaista ja 
monesti jopa työmaan alusta loppuun kestävää erityissuunnittelua. Lisäksi 
etenkin interiöörien konservointi on yksityiskohtaisena, pikkutarkkaa työtä vaati-
vana ja lähes sataprosenttisesti käsityövaltaisena työnä paikoin verrattavissa 
taiteelliseen työskentelyyn. Tältä pohjalta on helppo ymmärtää, että työmenek-
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kitietojen keräämistä ei ole koettu mielekkääksi tai edes mahdolliseksi. Konser-
vointityö voidaan myös nähdä perusluonteeltaan korostetun laatupainotteisena 
työlajina verrattuna uudis- ja korjausrakentamistuotannossa tavanomaiseen 
kustannustehokkuuden korostamiseen. Standardirakenteita ja -menetelmiä käy-
tettäessä kustannustehokkuus onkin sekä rakennuttajan että urakoitsijan kan-
nalta ymmärrettävä ja tavoiteltava päämäärä, mutta restaurointitöissä sen 
saavuttaminen on ongelmallisempaa.  
Kuitenkin myös restaurointitöissä on järkevää pyrkiä kustannusten minimointiin, 
kunhan se ei tapahdu laadun kustannuksella. Useimmat restaurointi- ja konser-
vointimenetelmät ovat tietyllä tavalla vakioituja; niin hirsikorjaukset kuin tapetti-
konservointikin suoritetaan rajatulla määrällä menetelmiä. Samoin tunnettuja 
historiallisia rakennetyyppejä on vain rajattu, joskin valtava, määrä. Tällöin asi-
antuntevan ja perusteellisen ennakkosuunnittelun avulla rakennuttajan pitäisi 
teoriassa olla mahdollista laskea työ- ja materiaalimenekit vertailuhinnan määrit-
tämiseen riittävällä tarkkuudella. Ideaalitilanteessa restaurointikohteesta olisi 
ennen kilpailuttamista käytettävissä seikkaperäinen restaurointi- ja konservointi-
suunnitelma ja niihin perustuva vertailuhintalaskelma. Näiden pohjalta rakennut-
taja pystyisi pyytämään tarjoukset yksiselitteisemmin ja tarkemmin 
valintaperustein laatua tai kokonaistaloudellista edullisuutta painottaen. Suurin 
ongelma esimerkiksi konservointitöiden kilpailuttamisen kohdalla ei kuitenkaan 
ole tarjousten valintaperusteen valinnassa, vaan siinä, että tarjoajia ei ole tar-
peeksi, jotta todellista laatuvertailua päästäisiin tekemään. 
5.1.1.1 Laskentataulukot 
Tämän opinnäytetyön liitteiksi on hahmoteltu pienten restaurointitöiden kustan-
nusarvion laadintaa helpottamaan kaksi laskentataulukkoa: liite 1 sopii lasku-
työnä teetettävien töiden ja liite 2 kokonaisurakalla teetettävien töiden 
kustannusarvion laadintaan. Laskentataulukot perustuvat perinteiseen – tavalli-
sesti vain urakoitsijoiden käyttämään ‒ panospohjaiseen suoritelaskentaan, ja 
ne jakaantuvat aikatauluarvioon ja sen pohjalta tehtävään työ- ja materiaalikus-
tannusarvioon. Suoritelaskennan käyttöä pienten restaurointitöiden kustannus-
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laskennassa puoltaa sen vaatima pieni työmäärä ja yhteismitallisuus urakoitsi-
jan laskentatavan kanssa. Rakennuttajan onkin kustannusarviota laatiessaan 
kannattavaa ajatella hanketta urakoitsijan näkökulmasta.   
Koska työmenekkitietoja ei esimerkiksi konservointitöiden kohdalla ole valmiina 
saatavilla tai niitä on kohteen erityisyyden vuoksi hankala hahmottaa, ovat kus-
tannusarviot näiden töiden osalta Museovirastossa perustuneet aiempien koh-
teiden ja kokemuksen kautta omaksuttuun aikataulu- ja kustannustietouteen. 
Konservointitöissä suurin osa kustannuksista kertyy työlajin käsityövaltaisuuden 
vuoksi työpanoksista, joten työn keston ja resurssien tarpeen määrittely on kus-
tannusten arvioinnissa avainasemassa. Työn tuntihinnat saadaan tapauskohtai-
sesti joko ennakkotarjousten perusteella tai valtakunnallisia keskimääräisiä 
työpanosten hintatietoja käyttämällä ja työmenekit kokemusperäisesti arvioimal-
la, ellei vertailu- ja soveltamiskelpoista tietoa ole saatavilla.  
Koska kustannustaso vaihtelee paikkakunta- ja aluekohtaisesti, on molempiin 
taulukoihin lisätty paikkakuntakerroin. Kumpaankin laskentataulukkoon on lisät-
ty myös arvioitu lisä- ja muutostyötyöprosentti, koska hyvilläkin ennakkosuunni-
telmilla suoritettavassa restaurointityössä lisä- ja muutostöitä tulee lähes 
poikkeuksetta. 
5.2 Urakkamuodon valinta 
Rakennuttamisen kannalta rakentamiskustannusten suuruuteen vaikuttaa töi-
den laajuuden ja laadullisten tavoitteiden lisäksi käytettävä urakkamuoto. Se, 
miten paljon restaurointikohteeseen valittavat urakkamuodot ja maksuperusteet 
eroavat uudisrakentamisesta, riippuu kohteen laajuudesta ja luonteesta sekä 
tehtävien töiden määrästä. Pienet korjaus- ja restaurointityöt on tavallista teet-
tää yhdellä urakoitsijalla, joka vastaa kaikista kohteessa tehtävistä töistä. Tämä 
on myös rakennuttajan kannalta mahdollisimman vaivaton tapa. Pienille korja-
uskohteille on tyypillistä, että toteutussuunnitelmat ovat vain suuntaa-antavia, 
jolloin rakennuttajan tai urakoitsijan on vaikea määrittää tehtäviä töitä ja niiden 
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määrää riittävän tarkasti etukäteen. Tästä syystä työt teetetään usein laskutyö- 
tai yksikköhintaurakoina (KTL 2011, 20).  
Myös Museoviraston pienurakat on pääsääntöisesti teetetty laskutyönä. Pienis-
sä restaurointi- ja korjaustöissä, joissa suunnitelmat ovat monesti vajaat tai 
muuttuvat jatkuvasti työn aikana, laskutyöurakka onkin erinomainen urakka-
muoto. Sen onnistuminen edellyttää kuitenkin luottamuksellista yhteistyötä ura-
koitsijan ja rakennuttajan välillä sekä tehokasta valvontaa, joten laskutyö ei ole 
välttämättä paras vaihtoehto silloin, kun työkohde on kaukana tai valvontaa ei 
muuten ole mahdollista suorittaa säännöllisesti. Lisäksi suunnittelunohjauksen 
on oltava tehokasta, jotta työ ei kerran alettuaan pysähtyisi suunnitelmien puut-
tumisen vuoksi.  
Urakoitsijalla ei laskutyöurakassa ole yleensä painetta tinkiä laadusta, joten sen 
käyttö sopii restauroinnin periaatteisiin lähtökohtaisesti varsin hyvin. Suuremmil-
le rakennusyrityksille laskutyö ei ole välttämättä pienten urakoiden kohdalla 
mielekäs urakointimuoto siinä mielessä, että siinä esimerkiksi käyttö- ja yhteis-
kustannusten veloittaminen tilaajalta on hankalaa, ja yrityksen työmaakate 
koostuu yksinomaan laskutyöpalkkiosta ja materiaalikustannuksiin lisättävästä 
yleiskustannuslisästä.  
Yksikköhintaurakka on käyttökelpoinen urakkamuoto yhden työlajin töissä, ku-
ten katto-, maalaus- tai rappaustöissä, joissa työsuoritteiden määrä on suhteel-
lisen tarkasti arvioitavissa. Restaurointitöistä myös joidenkin konservointitöiden 
kohdalla yksikköhintaurakka voi olla varteenotettava vaihtoehto, mikäli käytettä-
vät työmenetelmät ja materiaalit ovat riittävän laajasti tiedossa ennen kilpailut-
tamista. Yksikköhintaurakoissa rakennuttajan onkin jo urakka-asiakirjoissa 
tarkasti määriteltävä työmenetelmiin ja työn lopputulokseen liittyvät vaatimukset, 
työkohteen olosuhteet ja kaikki urakkaan sisältyvät urakoitsijan velvoitteet, jotta 
urakoitsija voi antaa tarjouksen. Mikäli tarjouspyyntöasiakirjojen tiedot ovat 
epämääräiset tai ristiriitaiset, urakoitsija todennäköisesti kompensoi hintariski-
ään yksikköhinnoissa näkyvinä ylimitoitettuina riskivarauksina. Rakennuttajan 
riski yksikköhintaurakassa on yksikköjen määrän aliarviointi, joten niiden kerty-
misen tarkkailu kuuluu automaattisesti rakennuttajan työnaikaisiin tehtäviin. 
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Kokonaishintaurakka voi olla edullisin tapa teettää restaurointityö, mikäli suunni-
telmien valmiustaso on hyvä ja työn laajuus ja suoritteiden määrä on tarkasti 
tiedossa. Suunnitelmien puutteellisuudet johtavat tarjouksissa suuriin riskivara-
uksiin ja/tai suureen lisä- ja muutostyöprosenttiin, mikä käytännössä kuolettaa 
urakkamuodon edut. Kokonaishintaurakassa tarjouksia on kuitenkin helppo ver-
tailla ja lopullinen kustannustaso saadaan jo varhaisessa vaiheessa tietoon 
(Peltonen & Kiiras 1998a, 58). Rakennuttajan kannalta erityisesti kokonaishin-
tainen kokonaisurakka on työmaa-aikaiselta työmäärältään kevyt vaihtoehto, 
sillä siinä vastuu töiden yhteensovittamisesta ja hankinnoista on pääurakoitsijal-
la, palkka- ja materiaalikustannusten valvontaa ei tarvita ja maksuerien suuruus 
tiedetään etukäteen. Lisä- ja muutostyöt lisäävät tätä työmäärää kuitenkin huo-
mattavasti. (Peltonen & Kiiras 1998a, 67‒68.) Restaurointikohteissa, joissa ra-
kenteita ei täysin tunneta, kokonaishintaurakka saattaa muodostua 
vaihtoehtojaan kalliimmaksi urakkamuodoksi juuri lisä- ja muutostyöriskin vuok-
si. Jos kokonaishintaurakkaan resursointi- tai muista syistä tällaisissa tilanteissa 
kuitenkin päädytään, kannattaa lisä- ja muutostyöriskiin varautua kustannusar-
viossa tavallista korkeammalla lisä- ja muutostyöprosentilla.   
Tavoitehintaurakka soveltuu hyvin kohteisiin, joissa työlajeja ja osatöitä on usei-
ta, mutta joille tavoite- ja kattohinta on kuitenkin mahdollista asettaa. Tavoite-
hinnan alittamisesta maksettava palkkio houkuttaa urakoitsijaa etsimään 
kustannustehokkaampia menetelmiä ja säästökohteita, mutta samalla on vaa-
rana laadusta tinkiminen; urakoitsijan luotettavuus ja asiantunteva valvonta ovat 
siis avainasemassa. Tarjousta antaessaan urakoitsija lisää hintaan riskivarauk-
sen sen mukaan, mikä on suunnitelmien valmiustaso. Tavoitehintaurakkaa kil-
pailutettaessa kohteesta onkin oltava vähintään luonnostason suunnitelmat, 
jotta tavoite- ja kattohinta voidaan määrittää riittävän tarkasti. Kireän aikataulun 
hankkeissa tavoitehintaurakka on potentiaalinen toteutusmuoto, sillä rakentami-
sen ja suunnittelun limittämisellä voidaan saada aikaan aikataulusäästöjä. Ta-
voitehintaurakka voi olla varteenotettava kilpailija laskutyölle ja 
yksikköhintaurakalle esimerkiksi sellaisissa konservointikohteissa, joissa työ-
määrä ja työmenetelmät ovat hyvin tiedossa ennen urakan kilpailuttamista. Täl-
löin tilaaja pystyy kohtuullisella vaivalla tekemään realistisen kustannusarvion, 
39 
 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Janne-Pekka Niininen  
lisä- ja muutostyöriski on pieni ja urakoitsija voi hyvällä aikataulusuunnittelulla 
maksimoida tavoitehintapalkkionsa laatuvaatimuksista tinkimättä.  
Pääurakkamuodoista jaettu urakka tulee pienten restaurointitöiden kohdalla ky-
seeseen esimerkiksi silloin, kun kohteeseen liittyy konservointi- tai LVIS-töitä. 
Mikäli rakennuttajaorganisaatiolla ei ole resursseja itse tahdistaa eri sivu-
urakoita, kannattaa esimerkiksi konservointityö alistaa rakennustekniset työt 
tekevälle urakoitsijalle. 
Restaurointikohteissa suunnittelun sisältäviä urakkamuotoja voidaan ajatella 
käytettävän erityisesti hissien tai taloteknisten järjestelmien rakentamisen yh-
teydessä. Tämän tyyppisissä teknisten ratkaisujen urakoissa rakennuttajan täy-
tyy kuitenkin kiinnittää suunnittelunohjauksessa ja tarjouspyyntöasiakirjoissa 
erityistä huomiota laatuvaatimusten ja rakennuspaikan olosuhteiden määritte-
lyyn. 
5.3 Rakennuttamisprosessin erityispiirteitä 
Restaurointihankkeen alussa rakennuttaja laatii projektista hankintasuunnitel-
man, joka toimii pohjana kilpailuttamistarpeen arvioinnille ja urakkamuodon ja 
hankintamenettelyn valinnalle. Hankintasuunnitelmasta saadaan myös lähtötie-
dot tarjouspyyntöasiakirjoihin.  
Rakennuttajan tulee tarjouspyynnössä ja urakka-asiakirjoissa painottaa raken-
nuskohteeseen liittyviä laatu- ja turvallisuusvaatimuksia. Museoviraston pienis-
sä restaurointitöissä on tavallista, että rakennuttaja laatii tarjouspyyntökirjeen 
lisäksi myös tarvittavat työselostukset ja turvallisuusasiakirjan, mikäli hankkeen 
koko tai luonne ei vaadi erityistä arkkitehti- tai muuta suunnittelijaa. Näitä ovat 
esimerkiksi tietyt maalaus-, rappaus- ja puukorjaustyöt. Liitteeseen 3 on hahmo-
teltu tällaisiin pieniin korjaus- ja restaurointihankkeisiin sopivaa korjausselostus-
pohjaa. 
Suunnitelmissa ja työselostuksissa laatuvaatimukset esitetään usein viittauksina 
RYL-julkaisuihin, mutta korjaustöiden kohdalla näitä uudisrakentamiseen kehi-
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tettyjä laatuvaatimuksia voidaan soveltaa yleensä vain kokonaan uusittavien 
rakenteiden kohdalla. Kulttuurihistoriallisesti merkittävissä kohteissa työmene-
telmät ja materiaalit valitaan suojeltavien rakenteiden, käytettävien materiaalien 
ja ulkonäköön liittyvien laatuvaatimusten mukaan. Korjausmenetelmien on näis-
sä kohteissa sovittava erityisen hyvin yhteen laatutavoitteiden kanssa. (KTL 
2011, 12‒13.)  
Restaurointikohteen työmenetelmien ja laatuvaatimusten määrittämisessä ra-
kennuttajalla on apunaan RYL-julkaisujen lisäksi Museoviraston julkaisema kor-
jauskortisto ja Rakennustietosäätiön julkaisema Korjaus-Ratu. Restaurointi- ja 
konservointitöiden kohdalla sovelletaan korjauskortistoa ja uudisrakentamiseen 
verrattavissa rakennus- ja taloteknisissä töissä Korjaus-Ratua ja RYL:n laatu-
vaatimuksia. 
Tarjouspyyntöasiakirjoihin liitettävässä turvallisuusasiakirjassa rakennuttaja tuo 
ilmi sellaiset kohdekohtaiset rakennushankkeen ominaisuuksista, olosuhteista 
ja luonteesta johtuvat vaara- ja haittatekijät, joita ei voida pitää tavanomaisina 
rakennustyömaan vaaratekijöinä (KTL 2011, 14). Korjaustöissä riskit liittyvät 
tyypillisesti esimerkiksi putoamisvaaraan tai kohteessa oleviin vaarallisiin ainei-
siin, kuten asbestiin. Turvallisuusasiakirjaan voidaan tapauskohtaisesti joko jo 
tarjouspyyntöön tai viimeistään urakkasopimukseen liittää erilliset turvallisuus-
säännöt ja menettelyohjeet työmaata varten. Turvallisuusasiakirjan kokoaminen 
on rakennushankkeen turvallisuuskoordinaattorin vastuulla – pienissä raken-
nushankkeissa turvallisuuskoordinaattori ja rakennuttaja on yleensä sama hen-
kilö. 
Ennen työmaan käynnistymistä on vielä teroitettava urakoitsijan työnjohdolle ja 
työntekijöille työmenetelmien ja kohteeseen liittyvien suojaus- ja turvallisuusteki-
jöiden tärkeyttä. Suurissa restaurointihankkeissa järjestetään usein erillinen in-
fotilaisuus, jossa rakentajille kerrotaan rakennuksen ja sen käytön historiasta, 
arvosta, suojelutavoitteista sekä restaurointiperiaatteista (MV19, 52).  
Korjaustyön valmistuttua rakennuttaja kokoaa projektista raportin, ellei sitä ole 
urakkasopimuksessa sovittu urakoitsijan tehtäväksi. Raporttiin kootaan kaikki 
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hankkeen kannalta oleelliset tiedot, kuten rakennushistoria, suojelutavoitteet, 
restaurointisuunnitelman päälinjat ja selvitys työn kulusta. Raportin on tarkoitus 
palvella rakennuksen kunnossapitoa sekä antaa lähtötiedot seuraavalle korja-
ukselle ja käyttö- ja huolto-ohjekirjan laatimiselle. (MV 19, 55.) Pienten res-
taurointitöiden kohdalla on tarkoituksenmukaista, että raportti painottuu 
käytettyjen työmenetelmien ja materiaalien sekä korjaustyön kulun ja suunnitte-
luratkaisujen kuvaukseen. Huolellisesti ja seikkaperäisesti toteutettu raportti 
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6  YHTEENVETO JA ITSEARVIOINTI 
Restaurointihanke on oma lukunsa korjausrakentamishankkeiden joukossa. 
Rakennushankkeen vaihejaottelun tasolla restaurointi ei eroa uudisrakentami-
sesta tai uudistavasta korjausrakentamisesta mitenkään, vaan erot näkyvät laa-
dullisella tasolla tarveselvitysvaiheen tavoitteiden asettamisessa, 
hankeselvitysvaiheen tutkimuksissa ja suunnittelutyön painotuksissa. Res-
tauroinnin ja uudistavan korjausrakentamisen ero on siis pääasiassa siinä, mi-
ten olemassa olevaan rakennukseen suhtaudutaan: nähdäänkö rakennuksella 
tai rakennusosalla jotain sen säilyttämisen tai suojelun oikeuttavaa arvoa ja ha-
lutaanko korjaustoimet mitoittaa niin, että nämä arvot säilyvät. Käyttäjän aset-
tamia kustannustavoitteita ajatellen säilyttävä korjausrakentaminen on 
lähtökohtaisesti yleensä edullisempi vaihtoehto kuin uudisrakentamista vastaa-
va peruskorjaus.  
Alussa asettamieni tavoitteiden mukaan opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda 
katsaus restaurointitöiden rakennuttamisen ominaispiirteisiin etenkin pienten 
restaurointien näkökulmasta. Työssä esittelin restauroinnin periaatteita, raken-
nushankkeen kulkua, urakkamuotoja, Museoviraston roolia rakennuttajana ja 
rakennuttajan tehtäviä rakennushankkeessa. Viidennessä luvussa käsittelin 
pienten restaurointitöiden rakennuttamista urakkamuodon valinnan ja rakennut-
tajan tehtävänkuvan kannalta sekä hahmottelin keinoja pienen restaurointi-
hankkeen kustannusarviolaskentaan. Liitteinä esittämäni laskentataulukot ja 
korjausselostus perustuvat tekstissä esiteltyihin rakennusalan yleisiin laskenta-
menetelmiin ja asiakirjoihin, joten niiden luotettavuuden voidaan olettaa olevan 
hyvällä tasolla. 
Opinnäytetyön kirjoittamisella on ollut positiivinen vaikutus ammatilliseen kas-
vuuni. Olen perehtynyt moniin sellaisiin aihealueisiin, joita opinnoissani käsitel-
tiin enemmän tai vähemmän pintapuolisesti. Tällaisia aiheita ovat mm. 
urakkamuotojen erot ja soveltuvuudet erityyppisiin kohteisiin sekä vanhojen ra-
kennusten korjaustekniikka ja -talous. Toisaalta rakennusalan työnjohdon koulu-
tus on antanut erinomaiset valmiudet ymmärtää rakennushanketta urakoitsijan 
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näkökulmasta ja erityisesti tuotannonsuunnittelun ja -ohjauksen kannalta. Ra-
kennuttajan toimenkuvan ja ammatillisen kehityksen kannalta työnjohto-opinnot 
ja opinnäytetyöprosessi ovat siis täydentäneet toisiaan. Uskon, että tämän 
myönteisen kehityksen tulokset näkyvät myös tulevissa tehtävissäni, liittyivät ne 
sitten rakennuttamiseen tai työmaan tuotannonohjaukseen.  
Jälkeenpäin ajatellen opinnäytetyön aiheen rajaus olisi voinut olla tiukempi: olisi 
kenties ollut järkevämpää keskittyä jonkun tietyn tyyppisen restaurointihankkeen 
rakennuttamisen ominaispiirteisiin ja kilpailuttamisen ongelmanratkaisuun aihe-
piirin yleisluonteisen luonnehdinnan sijaan. Toisaalta työ herätti ainakin kirjoitta-
jassaan paljon ajatuksia restauroinnin rakennuttamisen kehittämisestä. Yhtenä 
jatkotavoitteenani on eräänlaisen restaurointiprojekteihin soveltuvan standardi-
kustannusluettelon luominen, vaikka tiedostankin, että yritys on etenkin konser-
vointitöiden osalta jokseenkin haasteellinen. Kustannusten hallinta on kuitenkin 
oleellinen osa rakennuttajan työnkuvaa, joten yritys on varmasti perusteltu.  
Muita mahdollisia jatkotoimenpiteitä voisivat olla esimerkiksi pieniin restaurointi-
hankkeisiin sopivan turvallisuusasiakirjapohjan, tarjouspyyntölomakemallin ja 
toistuvilta osiltaan esitäytetyn korjausselostuspohjan laatiminen. Vaikka useim-
mat turvallisuusriskit ovat kaiken tyyppisille työmaille yhteisiä, on restaurointi-
hankkeissa silti monia sellaisia tyypillisiä ja toistuvia riskejä, joiden kirjaaminen 
yleiseen turvallisuusasiakirjapohjaan on tarkoituksenmukaista. 
Vaikkei tämän työn puitteissa löytynytkään ihmelääkettä restaurointiprojektien 
rakennuttamiselle ominaisten ongelmien ratkaisemiseksi, on se ainakin johdat-
tanut kirjoittajansa syventymään aihepiiriin. Luonnollisesti toivon, että havain-
noistani ja liitteissä olevista käytännön työkaluista on myös käytännön hyötyä 
rakennuttamisen parissa työskenteleville. 
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KUSTANNUSARVION LASKENTATAULUKKO 
LASKUTYÖ   
       
Kohde: 
 
   
Työsisältö:
Työlaji määrä yksikkö menekki, tth/yks kok. työmenekki, tth/yks
Tahdistava 
työryhmä* kesto, tth kesto, tv
Menekit ovat työmaan kokonaistyöaikaa T4.  
*Tahdistavan työryhmän vahvuuteen luetaan tässä kunkin työlajin ammattityöntekijät. Yhteensä
Työkustannukset h €/h sosiaalikulut paikkakuntakerroin* Yhteensä
1,75 1,20
*Pääkaupunkiseutu 1,45; muut kasvukeskukset 1,20; muu Suomi 1,00
Työkustannukset 
yhteensä
Ainekustannukset määrä* yksikkö huk. % hinta, €/yks. (alv 0%) hinta, € yleiskustannuslisä* hinta yht.
1,12
*Yleiskustannuslisänä käytetään YSE 1998:n mukaista 12%:a, 
ellei ole aihetta sopia muuta. 
Ainekustannukset 
yhteensä












Liite 1. Laskentataulukko. Laskutyö. 
Liite 1.
KUSTANNUSARVION LASKENTATAULUKKO
KOKONAISHINTAURAKKA      
    




Työlaji määrä yksikkö menekki, tth/yks kok. työmenekki, tth/yks
Tahdistava 
työryhmä* kesto, tth kesto, tv
Menekit ovat työmaan kokonaistyöaikaa T4.  
*Tahdistavan työryhmän vahvuuteen luetaan tässä kunkin työlajin ammattityöntekijät. Yhteensä
Työkustannukset h €/h sosiaalikulut paikkakuntakerroin* Yhteensä
1,75 1,20
*Pääkaupunkiseutu 1,45; muut kasvukeskukset 1,20; muu Suomi 1,00
Työkustannukset 
yhteensä
Ainekustannukset määrä* yksikkö huk. % hinta, €/yks. (alv 0%) hinta, € hinta yht.














työmaakate, kerroin esim. 1,15
Lisä- ja muutostyökerroin 
(riskivaraus) esim. 1,05
Yhteensä
Liite 2. Laskentataulukko. Kokonaishintaurakka. 
Liite 2.
Liite 3. Mallipohja. Korjausselostus
KORJAUSSELOSTUS 
xx.xx.2012 
Pienet korjaus- ja restaurointityöt
1 HANKETIEDOT
Lyhyesti tiedot hankkeesta ja kohteen sijainnista.
2 KORJAUSKOHDE
Tiedot korjauskohteen tyypistä, laajuudesta ja olevista rakenteista ja materiaaleista. 
3 RAKENNUTTAJA
Rakennuttajan ja turvallisuuskoordinaattorin yhteystiedot.
4 KÄYTTÄJÄN EDUSTAJAT
Käyttäjän yhteyshenkilön yhteystiedot.
5 SUUNNITTELIJAT JA VALVOJA
Mahdollisten suunnittelijoiden ja valvojan yhteystiedot.
6 TYÖSUUNNITELMAT





Laatuvaatimusten kirjaaminen. Kirjataan esim. suojattavat ja suojeltavat rakenteet.
Työn suoritustapaa koskevat vaatimukset




Luettelo tehtävistä rakennusteknisistä töistä.
Laatu- ja materiaalivaatimukset
Laatuvaatimusten kirjaaminen. Viittaukset asiakirjoihin, esim. RunkoRYL 2010 luku xx.
Työn suoritustapaa koskevat vaatimukset




Laatuvaatimusten kirjaaminen. Viittaukset asiakirjoihin, esim. TalotekniikkaRYL 2002 luku xx.
Työn suoritustapaa koskevat vaatimukset




Laatuvaatimusten kirjaaminen. Viittaukset asiakirjoihin, esim. Korjauskortti n:o xx. 
Työn suoritustapaa koskevat vaatimukset
Kirjataan työmenetelmät. Viittaukset asiakirjoihin, esim. Korjauskortti xx.
8 SUOJAUS, SIIVOUS JA PÖLYNHALLINTA
Kirjataan ohjeita suojauksen, siivouksen ja pölynhallinnan toteuttamisesta.Viittaus asiakirjoihin esim. 
Ratu S-1225. Pölyntorjunta rakennustyössä.
9 TYÖTURVALLISUUS
Kirjataan kohdekohtaiset turvallisuusriskit, -säännöt ja menettelyohjeet, ellei hankkeella ole erillistä tur-
vallisuusasiakirjaa. Viittaus: Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 205/2009.
10 MUUTA
Kirjataan esimerkiksi mahdollisesti tehtävät mallityöt ja kokeet.
Liite 3 (2)
